CAHIER DES CHARGES

Projet : kart

Nathanaël Bachelard · 10.11.2026



À noter : ce cahier des charges est indicatif. Il peut évoluer au cours du projet, et le résultat final peut ne pas y correspondre entièrement.

Table des matières

1 Contexte 1
2 État des lieux du kart 2
3 Idée initiale : pilotage à distance (reportée) 2
- 3.1 Principe 2
- 3.2 Périmètre envisagé 2
- 3.3 Modifications que cela aurait demandées 2
- 3.4 Pourquoi rénover avant de télécommander 2

4 Projet proposé : rénovation du kart 3
- 4.1 Objectif 3
- 4.2 Démarche 3
- 4.3 Améliorations souhaitées 3
- 4.4 Freinage 3
- 4.5 Monitoring au volant 3
- 4.6 Préparation au pilotage à distance 4

5 Sécurité électrique (batteries lithium) 4
6 Organisation du projet 4
- 6.1 Phases 4
- 6.2 Priorités 4

7 Outils 5
8 Utilisation de l'IA 5
- 8.1 Principe 5
- 8.2 Usages prévus 5

9 Accès libre et transmission aux futurs élèves 5
10 Budget 6

1 Contexte

Le kart a déjà été le sujet des projets de nombreux élèves. Partant de ce principe, je considérais au départ qu'il était fonctionnel, et mon idée de base était de le **télécommander**.

Lors des portes ouvertes, j'ai pu le voir et l'analyser. Ce premier examen a révélé plusieurs défauts, dont certains touchent à la sécurité (section 2). Ils m'ont amené à revoir mon idée de départ : avant de pouvoir être télécommandé, le kart doit d'abord fonctionner correctement (sections 3 et 4).

Durée du projet : 3 mois.

2 État des lieux du kart

Défauts relevés lors des portes ouvertes :

Élément	Constat
Freinage	Système dangereux : il bloque et n'est pas synchronisé entre l'avant et l'arrière, ce qui ne permet pas un bon freinage. La pédale n'est qu'une simple barre dont la fixation sur sa base est précaire.
Pneus	Dégonflés et en mauvais état.
Affichage sur le volant	Câblage archaïque, à améliorer. Afficheurs analogiques, glissières qui ne tiennent pas, écran mal fixé.
Batteries et moteur	Système ancien, pas encore observé en détail (état exact à confirmer lors de l'analyse).

Ce relevé n'est pas exhaustif : une analyse plus complète du kart est prévue (section 4.2).

3 Idée initiale : pilotage à distance (reportée)

3.1 Principe

Permettre au kart de fonctionner selon deux modes :

- **pilotage manuel** ;
- **pilotage à distance** avec un système Spektrum.

3.2 Périmètre envisagé

Comme je ne dispose que de 3 mois, je me serais limité à la partie située **après la réception** : concevoir aussi la télécommande aurait demandé trop de temps.

Chaîne prévue : **télécommande Spektrum → récepteur Spektrum → mon PCB**, qui contrôle l'ensemble.

3.3 Modifications que cela aurait demandées

Sous-système	Modification
Propulsion	Modifier le système pour pouvoir l'utiliser avec un ESC.
Freinage	Modifier le système pour permettre une commande par servo.
Direction	Revoir complètement la direction pour rendre le volant amovible : on pourrait l'accrocher et le décrocher, avec une connexion électrique pour tous les câbles, qui passeraient à l'intérieur du tube de direction afin d'être cachés. Commande par 4 à 8 servos alignés actionnant le même système (plus de servos = plus de puissance), pour contrôler efficacement le volant. Cette solution a depuis été revue (section 4.6).

3.4 Pourquoi rénover avant de télécommander

Un pilotage à distance repose entièrement sur les systèmes de base du kart. Or, d'après l'état des lieux (section 2) :

- le freinage est **dangereux** : il bloque et n'est pas synchronisé entre l'avant et l'arrière ;
- le système batterie-moteur est ancien et doit encore être **observé en détail**.

Télécommander le kart dans cet état reviendrait à piloter à distance un véhicule qui ne freine pas correctement. Je préfère donc rendre d'abord le kart **fiable et sûr**, puis lui ajouter de nouvelles fonctionnalités.

La rénovation constitue d'ailleurs la **première étape du pilotage à distance** : si une commande du moteur par ESC est ajoutée, cette modification, nécessaire au pilotage à distance (section 3.3), sera déjà faite. Le kart sera en outre préparé pour qu'un futur élève puisse ajouter le pilotage à distance sur une base saine (section 4.6).

4 Projet proposé : rénovation du kart

4.1 Objectif

Proposer un **kart fonctionnel et au goût du jour en termes de technologies**. Cette mise à jour doit en faire une base solide pour les futurs élèves, qui pourront l'améliorer et le faire évoluer (section 9).

Le projet est axé sur une **rénovation physique et électronique**.

4.2 Démarche

1. Analyser ce qui ne va pas avec le kart, en plus de ce que j'ai déjà relevé.
2. Définir les améliorations à apporter et les classer par priorité (section 6.2).

4.3 Améliorations souhaitées

Domaine	Amélioration	Remarque
Propulsion	Amélioration permettant une commande du moteur via un contrôleur moteur (ESC), potentiellement nécessaire.	À voir : propulsion pas encore observée en détail.
Freinage	Changement des freins, actuellement dangereux.	Constat : section 2.
Pneus	Remplacement des pneus.	—
Siège	D'abord des coussins pour améliorer le confort et la position ; un nouveau siège, permettant un usage par des personnes plus corpulentes, seulement si cela ne suffit pas.	En raison de ma corpulence.
Monitoring au volant	Refonte du monitoring affiché sur le volant : suppression des afficheurs analogiques et des glissières, écran solidement fixé.	Détails : section 4.5.
Éclairage	Système d'affichage RGB sous le kart (néons).	—
Revêtement	Revêtement imprimé en 3D pour rendre le kart plus beau.	Si le temps le permet.
Pilotage à distance	Préparation du kart pour un futur pilotage à distance.	Détails : section 4.6.

4.4 Freinage

> Le système de freinage actuel est **dangereux** (section 2) : **les freins doivent être changés**.

4.5 Monitoring au volant

L'affichage du volant sera refait avec un écran correctement fixé et un câblage propre, en remplacement des afficheurs analogiques et des glissières actuels.

Les données affichées pourraient notamment être :

- la vitesse ;
- la tension et le courant de la batterie ;
- la température du moteur et du contrôleur moteur (ESC).

D'autres données pourraient également être affichées. Le choix final des données déterminera les capteurs à prévoir sur le PCB.

4.6 Préparation au pilotage à distance

Le pilotage à distance complet ne fait pas partie de ce projet, mais le kart sera préparé pour qu'un futur élève puisse l'ajouter sans tout refaire.

Commande d'accélération : si une commande par contrôleur moteur (ESC) est retenue (section 4.3), la consigne d'accélération lui arrivera sous forme d'un **signal électrique standard**, et non par une liaison mécanique. Un futur élève pourra ainsi brancher un récepteur sur cette entrée sans modifier la chaîne de propulsion.

Direction (révision de l'idée initiale) : l'idée d'actionner la direction avec 4 à 8 servos de modélisme alignés (section 3.3) est abandonnée. Chaque servo possède sa propre boucle d'asservissement et son propre capteur de position ; de petites différences de réglage font qu'ils ne visent jamais exactement la même position. Montés sur le même axe, ils forcent les uns contre les autres : la consommation et l'échauffement augmentent, et le couple obtenu n'est pas la somme des couples individuels. La solution à privilégier pour un futur pilotage à distance est **un seul moteur avec réducteur**, comme dans les directions assistées électriques des voitures.

5 Sécurité électrique (batteries lithium)

Si la propulsion passe à des batteries lithium, les mesures suivantes seront nécessaires :

BMS (Battery Management System)
Protège le pack contre la surcharge, la décharge profonde, les surintensités et la surchauffe, et équilibre les cellules entre elles.

Fusible principal
Placé au plus près de la batterie, il coupe le circuit en cas de court-circuit.

Coupe-circuit d'urgence
Accessible au pilote, il permet de couper immédiatement l'alimentation.

Procédure de charge
Charge avec un chargeur adapté à la technologie des batteries, selon une procédure définie et sous surveillance.

6 Organisation du projet

6.1 Phases

Le projet est organisé en trois phases :

Phase 1	Phase 2	Phase 3
Analyse	Développement et tests	Installation concrète et derniers tests

6.2 Priorités

Au vu de la durée de 3 mois, les objectifs sont classés par priorité :

Priorité	Domaine	Objectif
Indispensable	**Propulsion**	Remettre la propulsion en état. Une **commande via un contrôleur moteur (ESC)** est potentiellement nécessaire ; à voir après une observation détaillée.
	Freinage	Changement des freins, actuellement dangereux (section 4.4).
	Pneus	Remplacement des pneus.
Souhaitable	**Monitoring au volant**	Nouvel affichage au volant (section 4.5).
	Pilotage à distance	Préparation du kart pour un futur pilotage à distance (section 4.6).
Optionnel	**Siège**	D'abord des coussins ; un nouveau siège seulement si cela ne suffit pas.
	Néons	Éclairage RGB sous le kart.
	Revêtement	Revêtement imprimé en 3D.

Les objectifs indispensables (propulsion, freinage et pneus) conditionnent la sécurité et le fonctionnement de base du kart ; les objectifs optionnels n'ont pas d'impact sur son fonctionnement.

7 Outils

Domaine	Outil
Développement 3D	Fusion
Développement électronique	KiCad
Développement informatique	VS Code
Partage et versionnage	GitHub (dépôt public)
Assistance par IA	Claude (abonnement Claude Max)

8 Utilisation de l'IA

8.1 Principe

Mon projet est centré sur une **rénovation physique et électronique**, et non sur l'informatique. Je souhaite donc consacrer l'essentiel de mon temps à la rénovation du kart et à l'électronique ; la programmation reste un outil au service du projet.

Les modèles d'IA actuels, comme Claude, permettent désormais de concevoir un circuit électronique entier. **Je concevrai cependant moi-même les circuits de mon projet.**

8.2 Usages prévus

Usage	Description
Recherches	Lancer Claude sur des recherches pendant que je travaille, afin de gagner du temps.
Développement informatique	Aide au développement de la partie informatique.
Simulation	Simuler l'intégralité du projet afin de valider les choix de conception en amont, et consacrer ainsi le temps gagné sur les montages d'essai à la réalisation concrète du kart.
Routage du PCB	Je réaliserai moi-même le routage. Si un blocage m'obligeait à tout refaire pour optimiser les liaisons, je pourrai confier le routage à Claude pour gagner du temps, puis superviser et vérifier le résultat.
Aide à la réflexion	En cas de blocage sur la manière d'atteindre un objectif, demander à l'IA un avis critique pour comparer les différentes possibilités. Le choix final reste le mien.
Rapport de fin de projet	Je rédigerai moi-même une version de mon rapport, puis Claude m'aidera à mieux structurer ce que je souhaite expliquer et à le rendre plus agréable visuellement.

9 Accès libre et transmission aux futurs élèves


Pour que les prochains élèves puissent reprendre et faire évoluer mon travail, l'ensemble du projet sera publié **en accès libre sur GitHub (dépôt public)** :

- schémas électroniques et fichiers KiCad ;
- fichiers de conception 3D (Fusion) ;
- code ;
- liste des composants ;
- documentation et notice du kart.

Lien du dépôt : https://github.com/electronslover08/EPTM_Kart_3rd_year_project

10 Budget

Budget prévu : **1000 CHF minimum**, soit au-delà des 500 CHF du budget officiel de l'école, en raison du coût des batteries, du moteur et de l'électronique.



Prêt à rouler !

Mention sur la rédaction de ce document

Ce cahier des charges a été restructuré avec l'aide de Claude (Anthropic), à partir de mon texte original : organisation en sections et en tableaux, reformulation, correction de l'orthographe et mise en page. Claude a également proposé certaines pistes (sécurité électrique, freinage, monitoring, direction, priorités), que j'ai examinées et validées avant de les intégrer. Les idées de base et les choix finaux sont les miens.